


Barrierefreier Ausbau Bushaltestelle „Bruck Kirche“ Fürther Straße

Übersicht Baufelder



BA 4

Sperrbereich Asphaltierung

Asphaltierung und Markierung am Ende der Bauzeit (28.10. bis 02.11.2024 - Herbstferien) unter Straßenvollsperrung nach RSA-Regelplan B I/15 und Umleitungsplanung. Stationäre LSA bei Verkehrsfreigabe in Betrieb setzen.